# TERMO ADITIVO Nº 02/2026

Processo nº 091/2025

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE OURO E A EMPRESA CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA, TENDO POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE SANTA LUCIA, CONTEMPLANDO CABECEIRAS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.**

O **MUNICÍPIO DE OURO/SC**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 82.777.228/0001-57, com sede na Rua Governador Jorge Lacerda, 1209, centro, neste ato representado pelo Sr. Denio Cesar Viganó, Secretário Municipal de Transportes, doravante denominado CONTRATANTE, e **CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA**, inscrito no CNPJ nº 3*.5*4.*1*/0001-*2, com endereço em Rua Américo Saraiva, nº 226, Bairro São Vicente, Herval D' Oeste/SC, CEP: 89.610-000, neste ato representada pelo Sr. Jean Francisco Vargas, inscrito no CPF nº 0*1.*0*.**9-*7, tendo em vista o que consta no Processo Licitatório nº 091/2025, Pregão Presencial nº 051/2025, e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo de alteração contratual**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

## CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E JUSTIFICATIVA

1.1. *O presente termo aditivo tem por objeto as seguintes alterações contratuais:*

- **I.** Acréscimo de quantitativo dos itens *armação de pilar e armação de cortina* consistente em R$ 17.890,91, o que equivale a 13.87%, do valor inicial atualizado do Contrato nº 056/2026, com fundamento no art. 125, da Lei 14.133/21.
- **II.** Supressão de quantitativo do item ensecadeiras consistente em R$ 4.394,62, o que equivale a 3,41%, do valor inicial atualizado do Contrato nº 056/2026.

1.3. Durante a execução do objeto, foi observado pela fiscalização, juntamente com a empresa, a necessidade de realizar reforço e consequente aumento nos quantitativos no que diz respeito a quantidade de armaduras disponíveis na planilha licitada, para assegurar a continuidade da execução das cabeceiras de maneira eficiente e segura conforme projetos técnicos licitados e especificações técnicas finais esperadas.
Tal procedimento passou pela verificação do engenheiro projetista responsável da AMMOC, o qual emitiu parecer favorável quanto à celebração do aditivo contratual.
Com relação à supressão, item referente às ensecadeiras para desvio do rio será suprimido devido ao fato deste serviço ter sido executado pela municipalidade, quando da escavação para instalação das cabeceiras, que não estava contemplada no orçamento licitado, sendo assim, houve a economia deste montante devido à disponibilidade do maquinário municipal no local.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1. *Com as alterações, o valor da contratação passará a ser R$ 142.496,29 (cento e quarenta e dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos), conforme tabela abaixo:*

| Item | Descrição | Un. | Qtidade | Valor Unitario Com BDI | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Fornecimento E Instalação De Placa De Obra Com Chapa Galvanizada E Estrutura De Madeira. Af_03/2022_Ps | M2 | 4,50 | R$ 423,32 | R$ 1.904,92 |
| 1.2 | Locação De Cabeceiras | M | 19,80 | R$ 15,65 | R$ 309,89 |
| 1.3 | Execução De Almoxarifado Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Telha Em Fibrocimento, E Piso Britado 10cm, Com Ponto De Tomada E Iluminação | M2 | 6,00 | R$ 585,64 | R$ 3.513,82 |
| 1.4 | Locacao De Grupo Gerador De *260* Kva, Diesel Rebocavel, | H | 40,00 | R$ 38,37 | R$ 1.534,80 |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/01/2026 17:41 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pda627b0d19767

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Acionamento Manual | | | | |
| 2.1 | Sinalização Com Tela Plastica Tipo Tapume Fixada Em Cone Plástico, Incluindo Cone | M | 19,80 | R$ 17,12 | R$ 338,98 |
| 3.1 | Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021 | M3 | 1,96 | R$ 547,70 | R$ 1.073,49 |
| 3.2 | Furo Mecanizado Em Concreto, Com Martelo Demolidor, Para Engastamento, Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_09/2023 | UN | 100,00 | R$ 12,17 | R$ 1.217,00 |
| 3.3 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Sapata, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E=17 Mm, 2 Utilizações. Af_01/2024 | M2 | 99,95 | R$ 346,33 | R$ 34.615,68 |
| 3.4 | Fabricação De Escoras Do Tipo Pontalete, Em Madeira, Para Pé-Direito Simples. Af_09/2020 | M | 168,00 | R$ 18,52 | R$ 3.111,36 |
| 3.5 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | KG | 272,87 | R$ 16,31 | R$ 4.450,51 |
| 3.6 | Armação De Cortina De Contenção Em Concreto Armado, Com Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. Af_07/2019 | KG | 366,48 | R$ 16,45 | R$ 6.028,60 |
| 3.7 | Armação De Cortina De Contenção Em Concreto Armado, Com Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_07/2019 | KG | 585,45 | R$ 12,66 | R$ 7.411,80 |
| 3.8 | Concretagem De Cortina De Contenção (Inclusive Alas), Fck 30 Mpa, Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_07/2019 | M3 | 63,23 | R$ 934,60 | R$ 59.094,53 |
| 3.9 | Ensecadeiras Para Desvio De Rio | M2 | -32,83 | R$ 133,86 | R$ - 4.394,62 |
| | | | | **R$ 142.496,29** | |

**CLÁUSULA TERCEIRA – RUBRICA ORÇAMENTARIA**

3.1. A rúbrica orçamentaria que ocorrera a despesa será:
1007. Pavimentação e Infraestrutura Viária
4.4.90.00.00 - Aplicações diretas (150070000000) – Recursos de impostos ordinários

**CLÁUSULA QUARTA – RATIFICAÇÃO**

4.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

**CLÁUSULA QUINTA– PUBLICAÇÃO**

5.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei nº 14.133, de 2021.

Ouro/SC, 30 de Janeiro de 2026

Assinado eletronicamente por:
DENIO CESAR VIGANO:***564599**
***.564.599-**
30/01/2026 17:50:05

**MUNICÍPIO DE OURO**
Secretário Municipal de Transporte
Denio Cesar Viganó
Contratante

JUCENEI SILVA DE ANDRADE:46162917991
Assinado digitalmente por JUCENEI SILVA DE ANDRADE:46162917991
ND: C=BR, CN=JUCENEI SILVA DE ANDRADE:46162917991, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.02 09:14:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

**CONSTRUTORA SANTA TEREZA LTDA**
Jean Francisco Vargas
Contratada

Testemunhas

Assinado eletronicamente por:
JOAO VITOR HOFFMANN:***553599**
***.553.599-**
30/01/2026 17:40:56
João Vitor Hoffmann

Assinado eletronicamente por:
LILIANE ANGELICA DE LIMA TODESCHINI:***193759**
***.193.759-**
02/02/2026 07:58:51
Liliane A. de Lima Todeschini

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/01/2026 17:41 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pda627b0d19767