

Cronograma Físico e Financeiro da Decoração Natalina 2015

Município: Ouro/SC

CEP: 88663-000

CNPJ: 82.815.481/0001-58

Telefone: (49) 3555-1300

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO							
		2 DIAS	4 DIAS	7 DIAS	9 DIAS	12 DIAS	14 DIAS	17 DIAS	
1.0	TREVO DE ACESSO AO BAIRRO PARQUE JARDIM OURO	5.531,12							
2.0	ACADEMIA AO AR LIVRE - RUA FELIPE SCHIMIDT		3.411,07						
3.0	PONTE PENCIL			1.525,94					
4.0	PRAÇA MUNICIPAL E CASA DO PAPAÍ NOEL				8.563,17				
5.0	CANTEIRO EM FRENTE AO GINÁSIO ANDRÉ COLOMBO					1.463,48			
6.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO						2.474,68		
7.0	RÉPLICA DA PONTE PENCIL							1.947,20	
Valor total									24.916,66

AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME
PAULO RICARDO DE BORTOLO
ENGENHEIRO ELETRICISTA

Capinzal, 16 de Setembro de 2015.