



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Grau de  
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO	PINTURA PRÉDIOS PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO/EPAGRI

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25
1.	PINTURA EXTERNA	32.434,05	% Período:	100,00%										
1.1.	PINTURA PRÉDIOS PREFEITURA E EDUCAÇ	32.434,05	% Período:	100,00%										
				100,00%										
Total: R\$ 32.434,05				%:	100,00%									
Período:		Repass:		-										
		Contrapartida:		32.434,05										
		Outros:		-										
		Investimento:		32.434,05										
Acumulado:		%:		100,00%										
		Repass:		-										
		Contrapartida:		32.434,05										
		Outros:		-										
		Investimento:		32.434,05										

OURO/SC  
Local  
quarta-feira, 2 de outubro de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Brian Bortoli  
CREA/CAU: 188.557-9