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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24

1. AMPLIAÇÃO ESCOLA FELISBERTO VILARINO DUTRA 991.591,59 % Período: 3,62% 6,32% 7,91% 11,04% 11,27% 14,43% 20,65% 24,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  13.964,40 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DO TELHADO ENTRE A AMPLIAÇÃO E O EXISTENTE 2.659,54 % Período: 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.3. AJUSTES PAVIMENTO INFERIOR  28.648,14 % Período: 60,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 20,00% 20,00%

1.4. FECHAMENTOS  92.073,55 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.5. REVESTIMENTOS  83.495,37 % Período: 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 80,00%

1.6. PINTURAS  85.676,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.7. PAVIMENTAÇÕES  71.807,97 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.8. ESQUADRIAS  102.793,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 50,00% 25,00%

1.9. LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS  11.693,09 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 60,00%

1.10. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  4.158,64 % Período: 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

70,00% 30,00%

1.11. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  6.625,44 % Período: 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

70,00% 30,00%

1.12. FORRO DE PVC  2.880,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  33.788,71 % Período: 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

1.14. PREVENTIVO DE INCÊNDIO  93.075,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 40,00%

1.15. ELEVADOR  149.116,91 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.16. FACHADA  44.106,22 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.17. MURO E CERCAMENTO  163.578,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.18. LIMPEZA FINAL  1.449,03 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 3,62% 6,32% 7,91% 11,04% 11,27% 14,43% 20,65% 24,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 35.861,93 62.694,13 78.458,44 109.458,02 111.768,60 143.071,50 204.807,71 245.471,26 - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 35.861,93 62.694,13 78.458,44 109.458,02 111.768,60 143.071,50 204.807,71 245.471,26 - - - - 

%: 3,62% 9,94% 17,85% 28,89% 40,16% 54,59% 75,24% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 35.861,93 98.556,06 177.014,50 286.472,52 398.241,12 541.312,62 746.120,33 991.591,59 991.591,59 991.591,59 991.591,59 991.591,59 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 35.861,93 98.556,06 177.014,50 286.472,52 398.241,12 541.312,62 746.120,33 991.591,59 991.591,59 991.591,59 991.591,59 991.591,59 

Local Responsável Técnico

Nome: FÁBIO ZILIO CARON

CREA/CAU: 140.642-7

Data ART/RRT:  8898692-3

quarta-feira, 4 de outubro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FELISBERTO VILARINO DUTRA - 2ª ETAPA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE  OURO AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FELISBERTO VILARINO DUTRA - 2ª ETAPA

OURO/SC

0

Total:    R$ 991.591,59

Item Descrição
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