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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24

1. REFORMA  1.177.878,77 % Período: 16,72% 17,88% 16,78% 17,32% 9,85% 11,75% 3,62% 6,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  6.931,79 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES  55.606,08 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. PAREDES  60.522,87 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.4. PINTURA INTERNA  42.751,28 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.5. ESQUADRIAS  172.737,44 % Período: 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.6. PAVIMENTAÇÕES  156.163,51 % Período: 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.7. COBERTURA  413.553,12 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.8. FORRO  85.129,71 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.9. INSTALAÇÕES PLUVIAIS  56.880,46 % Período: 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 30,00% 50,00%

1.10. REDE HIDROSSANITÁRIA  6.945,08 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.11. LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS  3.837,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.12. REDE ELETRICA  59.345,81 % Período: 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.13. AR CONDICIONADO E REDE LÓGICA  55.215,95 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 80,00%

1.14. SERVIÇOS FINAIS  2.258,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 16,72% 17,88% 16,78% 17,32% 9,85% 11,75% 3,62% 6,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 196.923,32 210.569,98 197.619,21 204.053,01 115.995,91 138.415,20 42.658,07 71.644,07 - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 196.923,32 210.569,98 197.619,21 204.053,01 115.995,91 138.415,20 42.658,07 71.644,07 - - - - 

%: 16,72% 34,60% 51,37% 68,70% 78,54% 90,30% 93,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 196.923,32 407.493,30 605.112,51 809.165,52 925.161,43 1.063.576,63 1.106.234,70 1.177.878,77 1.177.878,77 1.177.878,77 1.177.878,77 1.177.878,77 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 196.923,32 407.493,30 605.112,51 809.165,52 925.161,43 1.063.576,63 1.106.234,70 1.177.878,77 1.177.878,77 1.177.878,77 1.177.878,77 1.177.878,77 

Local Responsável Técnico

Nome: ANA JÚLIA UNGERICHT DE CARVALHO

CREA/CAU: 105295-8

Data ART/RRT: 8985978-2

0

Total:    R$ 1.177.878,77

Item Descrição

quinta-feira, 19 de outubro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA ESCOLA FELISBERTO VILARINO DUTRA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO REFORMA ESCOLA FELISBERTO VILARINO DUTRA

OURO/SC

PMv3.0.4 1 / 1


		2023-10-19T10:30:16-0300
	Joaçaba/SC
	ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO:06859574976
	Eu sou o autor deste documento




