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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

930857/2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25

1. ACESSIBILIDADE EXTERNA E SUBSTITUIÇÃO DE PISO 304.480,69 % Período: 20,66% 3,30% 32,67% 43,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.406,25 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. PISO E GUARDA-CORPO  61.484,93 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. ESQUADRIAS  9.021,90 % Período: 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

80,00% 20,00%

1.4. ACESSO QUADRA  11.580,93 % Período: 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 80,00%

1.5. PISO DA QUADRA DE ESPORTES  218.434,34 % Período: 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 60,00%

1.6. SERVIÇOS FINAIS  2.552,34 % Período: 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 40,00% 40,00%

%: 20,66% 3,30% 32,67% 43,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 59.177,23 9.451,03 93.590,09 124.281,65 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 3.713,95 593,15 5.873,70 7.799,89 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 62.891,18 10.044,17 99.463,80 132.081,54 - - - - - - - 

%: 20,66% 23,95% 56,62% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 59.177,23 68.628,26 162.218,35 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 

Acumulado: Contrapartida: 3.713,95 4.307,10 10.180,80 17.980,69 17.980,69 17.980,69 17.980,69 17.980,69 17.980,69 17.980,69 17.980,69 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 62.891,18 72.935,35 172.399,15 304.480,69 304.480,69 304.480,69 304.480,69 304.480,69 304.480,69 304.480,69 304.480,69 

Local Responsável Técnico

Nome: ANA JÚLIA UNGERICHT DE CARVALHO

CREA/CAU: 105.295-8

Data ART/RRT: 8696126-5

segunda-feira, 2 de setembro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PISO MODULAR E ACESSO LATERAL GINÁSIO ANDRÉ COLOMBO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PISO MODULAR E ACESSO LATERAL GINÁSIO ANDRÉ COLOMBO

OURO/SC

1083858-57/2022

Total:    R$ 304.480,69

Item Descrição
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