



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO/S	APELIDO EMPREENDIMENTO INSTALAÇÃO DE POSTES PARA CAMERAS DE MONITORAMEN	DESCRIÇÃO DO LOTE INSTALAÇÃO DE POSTES PARA CAMERAS DE MONITORAMENTO
-------------------------	-----------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	POSTES PARA CAMERAS DE MONITORAM	10.521,32	% Período:	11/19 100,00%	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	
1.1.	POSTES	10.521,32	% Período:	100,00%												
				100,00%												
Total: R\$ 10.521,32																
	Período:	%:	100,00%													
		Repasse:	-													
		Contrapartida:	10.521,32													
		Outros:	-													
	Acumulado:	Investimento:	10.521,32													
		%:	100,00%													
		Repasse:	-													
		Contrapartida:	10.521,32													
		Outros:	-													
		Investimento:	10.521,32													

OURO/SC
Local

quinta-feira, 31 de outubro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Ana Júlia Ungericht de Carvalho
CREA/CAU: 105295-8
ART/RRT: