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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24
1. ESTRADA MUNICIPAL PINHEIRO ALTO  1.381.652,94 % Período: 0,37% 11,44% 27,23% 15,44% 20,46% 20,46% 4,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
1.1. SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS  1.806,22 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.2. SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA  1.804,84 % Período: 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
1.3. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES, REPOSIÇÕES E COMPLEMENTOS 3.801,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.4. ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 20.868,14 % Período: 20,00% 40,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 40,00% 20,00% 20,00%
1.5. DRENAGEM  289.283,57 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.6. REATERROS  18.169,63 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.7. BASE E SUB-BASE  417.715,20 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.8. PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q  564.720,01 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.9. SINALIZAÇÃO  63.484,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 0,37% 11,44% 27,23% 15,44% 20,46% 20,46% 4,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 5.076,74 158.054,12 376.203,61 213.392,19 282.720,98 282.720,97 63.484,33 - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 5.076,74 158.054,12 376.203,61 213.392,19 282.720,98 282.720,97 63.484,33 - - - - - 

%: 0,37% 11,81% 39,04% 54,48% 74,94% 95,41% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 5.076,74 163.130,86 539.334,47 752.726,66 1.035.447,64 1.318.168,61 1.381.652,94 1.381.652,94 1.381.652,94 1.381.652,94 1.381.652,94 1.381.652,94 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 5.076,74 163.130,86 539.334,47 752.726,66 1.035.447,64 1.318.168,61 1.381.652,94 1.381.652,94 1.381.652,94 1.381.652,94 1.381.652,94 1.381.652,94 

Local Responsável Técnico
Nome: Max Mooshammer
CREA/CAU: 139.164-0

Data ART/RRT: 9055335-9

0

Total:    R$ 1.381.652,94

Item Descrição

segunda-feira, 27 de novembro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA PINHEIRO ALTO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA PINHEIRO ALTO

OURO-SC
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