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N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO [PAVIMENTACAO DA ESTRADA PINHEIRO ALTO PAVIMENTACAO DA ESTRADA PINHEIRO ALTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24
1. ESTRADA MUNICIPAL PINHEIRO ALTO 1.381.652,94 | % Periodo: 0,37% 11,44% 27,23% 15,44% 20,46% 20,46% 4,59%
|1.1. SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS 1.806,22 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.2. SINALIZAGAO E SEGURANCA 1.804,84 | % Periodo: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
|1.3. DEMOLICOES E REMOGOES, REPOSICOE:! 3.801,00 | % Periodo: 100,00%

[1.4. ESCAVACOES E MOVIMENTACOES DE TEI 20.868,14 | % Periodo: | 20,00% 40,00% 20,00% 20,00%

[1.5. DRENAGEM 289.283,57 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.6. REATERROS 18.169,63 | % Periodo: 100,00%
[1.7. BASE E SUB-BASE 417.715,20 | % Periodo: 50,00% 50,00%

1.8. PAVIMENTACAO EM ASFALTO C.A.U.Q 564.720,01 | % Periodo:
|

50,00% 50,00%

[1.9. SINALIZACAO 63.484,33 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 1.381.652,94 %: 0,37% 11,44% 27,23% 15,44% 20,46% 20,46% 4,59%
Repasse: - - - - - - -
Periodo: Contrapartida: 5.076,74 | 158.054,12 | 376.203,61 | 213.392,19 | 282.720,98 | 282.720,97 | 63.484,33
Outros: - - - - - - -
Investimento: 5.076,74 | 158.054,12  376.203,61 | 213.392,19 | 282.720,98 | 282.720,97 | 63.484,33
%: 0,37% 11,81% 39,04% 54,48% 74,94% 95,41% 100,00%
Repasse: - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: 5.076,74 | 163.130,86 | 539.334,47 | 752.726,66 | 1.035.447,64 | 1.318.168,61 | 1.381.652,94
Outros: - - - - - - -
Investimento: 5.076,74 | 163.130,86 | 539.334,47 | 752.726,66 | 1.035.447,64 | 1.318.168,61 | 1.381.652,94
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Local

segunda-feira, 27 de novembro de 2023
Data
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MAX [
MOOSHAMMER:0694404691F:
1 5

Responsavel Técnico
Nome: Max Mooshammer
CREA/CAU: 139.164-0
ART/RRT: 9055335-9
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