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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24
1. ESTRADA MUNICIPAL NUTRI OURO  814.019,85 % Período: 1,22% 7,09% 26,16% 19,59% 22,97% 22,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
1.1. SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS  1.639,48 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.2. SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA  1.111,27 % Período: 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
1.3. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES, REPOSIÇÕES E COMPLEMENTOS 989,33 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.4. ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 45.597,45 % Período: 20,00% 40,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 40,00% 20,00% 20,00%
1.5. DRENAGEM  74.871,46 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.6. REATERROS  16.035,03 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.7. BASE E SUBBASE  300.215,56 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.8. PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q  335.139,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.9. SINALIZAÇÃO  38.420,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

%: 1,22% 7,09% 26,16% 19,59% 22,97% 22,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 9.939,23 57.706,03 212.920,29 159.449,52 187.002,39 187.002,39 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 9.939,23 57.706,03 212.920,29 159.449,52 187.002,39 187.002,39 - - - - - - 

%: 1,22% 8,31% 34,47% 54,05% 77,03% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 9.939,23 67.645,26 280.565,55 440.015,07 627.017,46 814.019,85 814.019,85 814.019,85 814.019,85 814.019,85 814.019,85 814.019,85 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 9.939,23 67.645,26 280.565,55 440.015,07 627.017,46 814.019,85 814.019,85 814.019,85 814.019,85 814.019,85 814.019,85 814.019,85 

Local Responsável Técnico
Nome: Max Mooshammer
CREA/CAU: 139.164-0

Data ART/RRT: 9055335-9
segunda-feira, 27 de novembro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A NUTRI OURO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A NUTRI OURO

OURO-SC

0

Total:    R$ 814.019,85

Item Descrição
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