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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Recurso Próprio

PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19

1. RUA PRESIDENTE KENNEDY - PARTE 3  132.596,74 % Período: 21,00% 44,64% 34,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  6.563,09 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. DRENAGEM  35.963,59 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ  75.819,46 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.4. MEIO FIO  13.195,00 % Período: 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 50,00%

1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL 1.055,60 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 21,00% 44,64% 34,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Período: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Outros: - - - - - - - - - - -

Investimento: 27.843,64 59.190,27 45.562,83 - - - - - - - -

%: 21,00% 65,64% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Acumulado: Contrapartida: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Outros: - - - - - - - - - - -

Investimento: 27.843,64 87.033,91 132.596,74 132.596,74 132.596,74 132.596,74 132.596,74 132.596,74 132.596,74 132.596,74 132.596,74 

Local Responsável Técnico

Nome: Ana Júlia Ungericht de Carvalho

CREA: 105.295-8

Data ART: 

segunda-feira, 11 de março de 2019

Grau de Sigilo

#PUBLICO

 Valor (R$) Parcelas:

OURO/SC

Total:    R$ 132.596,74

Item Descrição
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1.3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ  75.819,46 % Período:
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%:
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OURO/SC
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