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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPRE ENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24
1. RUA RAIMUNDO BERNARDI  211.137,92 % Período: 50,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 30,00% 20,00%
2. RUA OSWALDO LEMES  276.365,89 % Período: 0,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
3. RUA DOM A. SARTORI  149.920,80 % Período: 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 20,00% 20,00% 30,00%
4. RUA FREI JORGE D. DA SILVA  139.151,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 20,00% 20,00% 30,00%
5. RUA HERMINIA A. BONAMIGO  70.823,69 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
6. RUA LEOMIRA A. S. B. VEZZARO  135.912,61 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
7. RUA DA INCONFIDÊNCIA  245.181,59 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
8. RUA N. SRA. DOS NAVEGANTES  77.702,61 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00%

10,00% 20,00% 40,00% 30,00%
9. RUA SEN. P. MACHADO E RUA FORMOSA  369.830,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00%

10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00%
10. RUA OSVALDO CRUZ  159.533,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 20,00% 30,00%

20,00% 30,00% 20,00% 30,00%
11. RUA ESMERALDA  107.497,51 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00%

20,00% 20,00% 20,00%

%: 5,43% 7,53% 8,75% 7,27% 7,95% 9,86% 10,57% 10,97% 11,10% 9,08% 9,28%

Repasse: - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 105.568,96 146.251,14 170.113,59 141.167,52 154.434,90 191.634,00 205.326,23 213.172,68 215.672,75 176.408,62 180.308,70 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 105.568,96 146.251,14 170.113,59 141.167,52 154.434,90 191.634,00 205.326,23 213.172,68 215.672,75 176.408,62 180.308,70 

%: 5,43% 12,96% 21,71% 28,98% 36,93% 46,79% 57,36% 68,33% 79,43% 88,51% 97,79%
Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 105.568,96 251.820,10 421.933,69 563.101,21 717.536,11 909.170,11 1.114.496,34 1.327.669,02 1.543.341,77 1.719.750,39 1.900.059,09 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 105.568,96 251.820,10 421.933,69 563.101,21 717.536,11 909.170,11 1.114.496,34 1.327.669,02 1.543.341,77 1.719.750,39 1.900.059,09 

Local Responsável Técnico
Nome: André F. Kasteller
CREA/CAU: 201.019-5

Data ART/RRT: 8926506-3
quinta-feira, 24 de agosto de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS

OURO-SC

0

Total:    R$ 1.943.058,09

Item Descrição
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1. RUA RAIMUNDO BERNARDI  211.137,92 % Período:

2. RUA OSWALDO LEMES  276.365,89 % Período:

3. RUA DOM A. SARTORI  149.920,80 % Período:

4. RUA FREI JORGE D. DA SILVA  139.151,48 % Período:

5. RUA HERMINIA A. BONAMIGO  70.823,69 % Período:

6. RUA LEOMIRA A. S. B. VEZZARO  135.912,61 % Período:

7. RUA DA INCONFIDÊNCIA  245.181,59 % Período:

8. RUA N. SRA. DOS NAVEGANTES  77.702,61 % Período:

9. RUA SEN. P. MACHADO E RUA FORMOSA  369.830,53 % Período:

10. RUA OSVALDO CRUZ  159.533,46 % Período:

11. RUA ESMERALDA  107.497,51 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

Local

Data
quinta-feira, 24 de agosto de 2023

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO

OURO-SC

0

Total:    R$ 1.943.058,09

Item Descrição
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