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N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE_OURO AMPLIA(;AO DA ESCOLA FELISBERTO VILARINO DUTRA - 22 E AMPLIACAO DA ESCOLA FELISBERTO VILARINO DUTRA - 22 ETAPA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24
1. AMPLIACAO ESCOLA FELISBERTO VILARIM 991.591,59 | % Periodo: 3,62% 6,32% 7,91% 11,04% 11,27% 14,43% 20,65% 24,76%
|1‘1, SERVICOS INICIAIS 13.964,40 | % Periodo: | 100,00%
|1‘2, REMOCAO E RECOLOCACAO DO TELHAD( 2.659,54 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1‘3, AJUSTES PAVIMENTO INFERIOR 28.648,14 | % Periodo: 60,00% 20,00% 20,00%
|1A, FECHAMENTOS 92.073,55 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1‘5‘ REVESTIMENTOS 83.495,37 | % Periodo: 20,00% 80,00%
|1‘6‘ PINTURAS 85.676,74 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1‘7‘ PAVIMENTAGOES 71.807,97 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1‘8‘ ESQUADRIAS 102.793,17 | % Periodo: 25,00% 50,00% 25,00%
|1‘9‘ LOUGAS E APARELHOS SANITARIOS 11.693,09 | % Periodo: 20,00% 20,00% 60,00%
|1‘10. INSTALAGOES HIDRAULICAS 4.158,64 | % Periodo: 70,00% 30,00%
|1‘1l. INSTALAGOES SANITARIAS 6.625,44 | % Periodo: 70,00% 30,00%
|1‘12. FORRO DE PVC 2.880,40 | % Periodo: 100,00%
|1‘13. INSTALAGOES ELETRICAS 33.788,71 | % Periodo: 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
|1‘14. PREVENTIVO DE INCENDIO 93.075,70 | % Periodo: 30,00% 30,00% 40,00%
|1‘15. ELEVADOR 149.116,91 | % Periodo: 100,00%
|1‘16. FACHADA 44.106,22 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1‘17. MURO E CERCAMENTO 163.578,57 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
|1‘18. LIMPEZA FINAL 1.449,03 | % Periodo: 100,00%
[
Total: R$ 991.591,59 %: 3,62% 6,32% 7,91% 11,04% 11,27% 14,43% 20,65% 24,76%
Repasse: - - - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 35.861,93 | 62.694,13 | 78.458,44 | 109.458,02 | 111.768,60 | 143.071,50 | 204.807,71 | 245.471,26
Outros: - - - - - - - -
Investimento: | 35.861,93 | 62.694,13 | 78.458,44 | 109.458,02 | 111.768,60 | 143.071,50 | 204.807,71 | 245.471,26
%: 3,62% 9,94% 17,85% 28,89% 40,16% 54,59% 75,24% 100,00%
Repasse: - - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 35.861,93 | 98.556,06 | 177.014,50 | 286.472,52 | 398.241,12 | 541.312,62 | 746.120,33 | 991.591,59
Outros: - - - - - - - -
Investimento: | 35.861,93 | 98.556,06 | 177.014,50 | 286.472,52 | 398.241,12 | 541.312,62 | 746.120,33 | 991.591,59
QURO/SC
Local Responséavel Técnico
Nome: FABIO ZILIO CARON
quarta-feira, 4 de outubro de 2023 CREA/CAU: 140.642-7
Data ART/RRT: 8898692-3

PMv3.0.4



