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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24

1. REFORMA  177.456,82 % Período: 26,49% 40,00% 33,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.356,48 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES  6.584,71 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. PAREDES  402,22 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. PINTURA INTERNA  33.483,19 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.5. PAVIMENTAÇÕES  38.465,58 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%

1.6. FORRO  31.168,56 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.7. ESQUADRIAS  18.762,36 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.8. PREVENTIVO DE INCÊNDIO  46.529,54 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.9. SERVIÇOS FINAIS  704,18 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 26,49% 40,00% 33,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 47.007,04 70.976,88 59.472,90 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 47.007,04 70.976,88 59.472,90 - - - - - - - - - 

%: 26,49% 66,49% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 47.007,04 117.983,92 177.456,82 177.456,82 177.456,82 177.456,82 177.456,82 177.456,82 177.456,82 177.456,82 177.456,82 177.456,82 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 47.007,04 117.983,92 177.456,82 177.456,82 177.456,82 177.456,82 177.456,82 177.456,82 177.456,82 177.456,82 177.456,82 177.456,82 

Local Responsável Técnico

Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN

CREA/CAU: 166933-0
Data ART/RRT: 9083581-6

quinta-feira, 14 de dezembro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA ESCOLA GUERINO RIQUETTI

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO REFORMA ESCOLA GUERINO RIQUETTI

OURO/SC

0

Total:    R$ 177.456,82

Item Descrição
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