CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau d
#PUB

Ne° OPERA(;AO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRI(;AO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO [OBRAS DE DRENAGEM CEMITERIO MUNICIPAL OBRAS DE DRENAGEM CEMITERIO MUNICIPAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ltem Descricdo Valor (R$) | Parcelas:
06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
1. DRENAGEM 134.980,84 | % Periodo: 53,18% 46,82%
|1.1 SERVICOS INICIAIS 13.224,61 | % Periodo: | 100,00%
|1.2 DRENAGEM 117.117,06 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.3 ESCADA DE ACESSO ESPACOS SUPERIOR 4.639,17 | % Periodo: 100,00%
|
Total: R$ 134.980,84 %: 53,18% 46,82%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 71.783,14 | 63.197,70
Outros: - -
Investimento: 71.783,14 | 63.197,70
%: 53,18% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 71.783,14 | 134.980,84
Outros: - -
Investimento: 71.783,14 | 134.980,84
BRIAN Assinado de forma digital por

OURO/SC

Local

terca-feira, 21 de maio de 2024

Data

PMv3.0.4

BRIAN BORTOLI:10605230943
BORTOLI:10605230943 pados: 2024.05.21 17:13:06 -03'00'

Responsavel Técnico

Nome: BRIAN BORTOLI

CREA/CAU: 188.557-9
ART/RRT: 9215250-2
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CAIXA

CRONOGRAMA FiSle sigilo

(SELECIONAR) LICO
Ne° OPERA(;AO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR
0 0] PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO
12
ltem Descricdo Valor (R$) | Parcelas:
05/25
1. DRENAGEM 134.980,84 | % Periodo:
|1.1 SERVICOS INICIAIS 13.224,61 | % Periodo:
|1.2 DRENAGEM 117.117,06 | % Periodo:
|1.3 ESCADA DE ACESSO ESPACOS SUPERIOR 4.639,17 | % Periodo:
|
Total: R$ 134.980,84 %:
Repasse:
Periodo: Contrapartida:
Outros:

OURO/SC

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Local

terca-feira, 21 de maio de 2024

Data

PMv3.0.4
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