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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25
1. PINTURA EXTERNA  32.434,05 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PINTURA PRÉDIOS PREFEITURA E EDUCAÇÃO/EPAGRI 32.434,05 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 32.434,05 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 32.434,05 - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 32.434,05 32.434,05 32.434,05 32.434,05 32.434,05 32.434,05 32.434,05 32.434,05 32.434,05 32.434,05 32.434,05 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 32.434,05 32.434,05 32.434,05 32.434,05 32.434,05 32.434,05 32.434,05 32.434,05 32.434,05 32.434,05 32.434,05 

Local Responsável Técnico
Nome: Brian Bortoli
CREA/CAU: 188.557-9

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 32.434,05

Item Descrição

quarta-feira, 2 de outubro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO/EPAGRI

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PINTURA PRÉDIOS PREFEITURA MUNICIPAL 

OURO/SC

PMv3.0.6 1 / 2


		2024-10-02T16:04:03-0300
	BRIAN BORTOLI:10605230943




