c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A4 (SELECIONAR) #PUBLICO

N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO [PINTURA PREDIOS PREFEITURA MUNICIPAL BIBLIOTECA MUNICIPAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25

% Periodo: [ 100,00%

1.1. PINTURA FACHADA E LATERAL BIBLIOTEC  10.896,75 | % Periodo: | 100,00%

Total: R$ 10.896,75 %: 100,00%
Repasse: -

Periodo: Contrapartida: | 10.896,75
Outros: -

Investimento: | 10.896,75
%: 100,00%
Repasse: -
Acumulado: Contrapartida: 10.896,75
Outros: -
Investimento: | 10.896,75

Assinado de forma digital por BRIAN

BRIAN BORTOLI: 10605230943 BORTOLI 10605230943

Dados: 2024.10.02 16:03:13 -03'00"

OURO/SC

Local Responsavel Técnico
Nome: Brian Bortoli

quarta-feira, 2 de outubro de 2024 CREA/CAU: 188.557-9
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