CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)
N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO |PINTURA PREDIOS PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL E EDUCACAQ/EPAGRI

Grau di
#PUB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25
% Periodo: | 100,00%
1.1. PINTURA PREDIOS PREFEITURA E EDUCA(  32.434,05 | % Periodo: 100,00%

Total: R$ 32.434,05 %: 100,00%
Repasse: -
Periodo: Contrapartida: | 32.434,05
Outros: -
Investimento: | 32.434,05
%: 100,00%
Repasse: -
Acumulado: Contrapartida: | 32.434,05
Outros: -
Investimento: | 32.434,05

OURO/SC
Local

quarta-feira, 2 de outubro de 2024
Data

PMv3.0.6

BRIAN

Assinado de forma digital por
BRIAN BORTOLI:10605230943
BORTOLI: 10605230943  pados: 2024.10.02 16:04:03 -03'00'

Responsavel Técnico
Nome: Brian Bortoli
CREA/CAU: 188.557-9
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