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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25
1. PINTURA EXTERNA  10.896,75 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PINTURA FACHADA E LATERAL BIBLIOTECA MUNICIPAL  10.896,75 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 10.896,75 - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 10.896,75 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 10.896,75 10.896,75 10.896,75 10.896,75 10.896,75 10.896,75 10.896,75 10.896,75 10.896,75 10.896,75 10.896,75 10.896,75 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 10.896,75 10.896,75 10.896,75 10.896,75 10.896,75 10.896,75 10.896,75 10.896,75 10.896,75 10.896,75 10.896,75 10.896,75 

Local Responsável Técnico
Nome: Brian Bortoli
CREA/CAU: 188.557-9

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 10.896,75

Item Descrição

quarta-feira, 2 de outubro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PINTURA PRÉDIOS PREFEITURA MUNICIPAL 

OURO/SC
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